
       9.10.2017 

Tids- og procesplan for nyt plangrundlag for naturlegeplads på Farum Kaserne.   

Aktivitet Tidspunkt 

MPTU*. Godkendelse af principper for nyt 
plangrundlag og godkendelse af tids- og procesplan. 
 

8. november 

Udarbejdelse af forslag til lokalplan 
 

November-december 2017 
 

MPTU, ØU*, BR*. Vedtagelse af lokalplanforslag og 
beslutning om miljøvurdering til offentliggørelse. 
 

Februar 2018. 

Offentliggørelse af beslutning om miljøvurdering 
med 4 ugers klagefrist. 
 

Primo marts 2018 
 

Offentlighedsfase lokalplanforslag. 
 

Primo marts – ultimo april 2018. 

MPTU*, ØU*, BR*. Endelig vedtagelse af lokalplan. 
 

Juni 2018 
 

Offentliggørelse af det vedtagne planforslag. 
 

juni 2018 
 

4 ugers klagefrist 
 

Juli 2018 
 

Forkortelser: MPTU: Miljø, -Plan og Teknikudvalget, ØU: Økonomiudvalget, BR: Byråd. 

 

 

 


